

**Дорожная карта**  
**первоочередных действий по созданию и функционированию**  
**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**  
**МАОУ «Порецкая СОШ»**  
**на 2019 год**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Срок исполнения</i>
1.	Информация о начале реализации проекта.	Март
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Март-ноябрь
3.	Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Май-июнь
4.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Сентябрь
5.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	Сентябрь
6.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Июнь-август
7.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приёмка	Август - сентябрь
8.	Торжественное открытие Центра в ОУ	Октябрь
9.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Ноябрь-декабрь